

ОТЗЫВ
О РАБОТЕ ООО «ПАРМА-ТЕЛЕКОМ»
в проекте по автоматизации процесса сверки расчетов
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»

В период с «20» ноября 2008 года по «22» декабря 2008 года была проведена работа по реализации Проекта по автоматизации процесса сверки расчетов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»» на основе корпоративной информационно-аналитической системы Хранилища данных (КИАС). Целью проведения работ является повышение эффективности работы подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за счёт уменьшения трудоёмкости сверки соответствующей аналитической информации.

Сотрудники ООО «Парма-Телеком» осуществляли организацию работ с использованием общепринятых принципов, методов и стандартов управления проектами.

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы:

- календарное планирование и контроль бюджета, согласование со Службой Заказчика ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с Генеральным Заказчиком ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»;
- анализ регламентированных информационных потоков, требований к разработке автоматизированного процесса сверки расчетов, проведение интервьюирования конечных пользователей, подготовка технического проекта, согласование с функциональным Заказчиком ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»;
- разработка ПО по автоматизации процесса сверки расчетов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ»;
- формализация количественных и качественных показателей проекта, организация контроля достижения установленных параметров;
- подготовка и проверка выполнения утвержденных планов, организация регулярной отчетности;
- экспертиза принимаемых технических решений, постоянный мониторинг текущего состояния проекта;
- планирование и организация привлечения людских ресурсов к проекту;
- организация регулярного обмена информацией между участниками проекта;
- формирование системы выявления, оценки и отслеживания рисков и проблем, возникающих в ходе проекта;
- контроль исполнения сроков и объема запланированных работ;
- разработка материалов для обучения пользователей;
- тестирование и ввод в эксплуатацию ПО по автоматизации процесса сверки расчетов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ».

В итоге, поставленная цель достигнута. В ходе реализации проекта была обеспечена управляемость проектом, прозрачность и соответствующее качество принимаемых решений, как в части организации работ, так и в части их исполнения.
